

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 16.-i ülésére.

Tárgy: Erzsébet ligeti pavilonhoz kapcsolódó támogatások igénylése
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010

Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázati felhívás szerint projekt teljes költségvetésének minimum 10%-át szükséges a bemutathatóságot, interpretációt szolgáló tárgyi és immateriális eszközökbe fektetni.

Az eszközök beszerzésére közbeszerzési eljárást folytattunk le, mely eljárásban a lezáró döntéseket a Képviselő-testület meghozta, az adásvételi szerződések aláírása megtörtént.

A legalacsonyabb ajánlati árak is nagymértékben meghaladták a projekt keretében rendelkezésre álló eszközbeszerzéshez kapcsolódó összegeket. A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt keretében a támogatásból eszközbeszerzési költségekre fordítható összeg mindösszesen nettó 28 597 441 Ft.

A beérkezett legalacsonyabb ajánlatok alapján az eszközök beszerzésének összköltsége az alábbiak szerint alakul:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. rész a működtetéshez szükséges informatikai eszközök, hardverek | nettó 31 899 000 Ft |
| 2. rész a működtetéshez szükséges informatikai eszközök, szoftverek | nettó 14 500 000 Ft |
| 3. rész a működtetéshez szükséges hangosítási eszközök, | nettó 11 292 529 Ft |
| 4. rész a bemutathatóságot szolgáló printek és tartalmak, | nettó 16 580 000 Ft |
| 5. rész az épület működéséhez, rendezvényekhez szükséges bútorzat | nettó 10 795 999 Ft |
| Összesen: | nettó 85 067 528 Ft |

Fentiek figyelembevételével **nettó 56 470 087 Ft** többletköltség mutatkozik, mely összeg támogatására kétféle lehetőség is biztosított.

A költségekre kormányzati engedélyhez kötött többlettámogatási kérelem nyújtható be.

A projekten belül a kivitelezés költség soron megmaradó forrás átcsoportosítható az eszközbeszerzés költség sorra.

Mindkét támogatás igénylését elindítottuk, melyek jóváhagyását kérjük Tisztelt Képviselő-testülettől.

A projekt aktuális költségvetése az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

1.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 számú, Erzsébet - ligeti pavilon turisztikai fejlesztése című projekt eszközbeszerzéséhez biztosított nettó 56 470 087 Ft önkormányzati önerő kiváltására többlettámogatási kérelem benyújtását és a projekten belül a kivitelezés költség soron megmaradó forrás átcsoportosítását az eszközbeszerzés költség sorra jóváhagyja.

Amennyiben a módosítási igényében beadott, a projekt belső költségátcsoportosítására irányuló egyedi kérelem elfogadásra kerül, a költségnövekmény iránti kérelem visszavonásra kerül.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza őket a költségnövekmény iránti igény visszavonására.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

2.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 számú, Erzsébet - ligeti pavilon turisztikai fejlesztése című projektben a pavilon építésével kapcsolatos nem elszámolható költségek megtérítésére a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján nyújt be támogatási kérelmet.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

3.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 számú, Erzsébet - ligeti pavilon turisztikai fejlesztése című projektben a Tele-Vill Trade Kft. (6120 Kiskunmajsza, Csontos Károly u. 5.) nem szerződészerű teljesítése miatt keletkezett máshonnan meg nem térülő kár megtérítésére a vállalkozással szemben polgári perben érvényesíti a követeléseit.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató



Szarvas, 2023. november 10.

[Signature]
Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Forrás: Jelenleg az eszközbeszerzés önereje a 423-424-425-426-427/2023 (X.20.) Képviselő-testületi határozattal biztosított.

[Signature]
Jambrik Ramola
osztályvezető

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor projekt igazgató

*Kérem az a projektmenedzser
és a központi költségvetés igazgatójának
a döntését.*

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 NOV 10.

Módosított határozati javaslat a 4. számú bejelentéshez

1.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 számú, Erzsébet - ligeti pavilon turisztikai fejlesztése című projekt eszközbeszerzéséhez biztosított nettó 56 470 087 Ft önkormányzati önerő kiváltására többlettámogatási kérelem benyújtását és a projekten belül a kivitelezés költség soron megmaradó forrás átcsoportosítását az eszközbeszerzés költség sorra jóváhagyja. Amennyiben a módosítási igényében beadott, a projekt belső költségátcsoportosítására irányuló egyedi kérelem elfogadásra kerül, a költségnövekmény iránti kérelem visszavonásra kerülhet.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza őket a költségnövekmény iránti igény visszavonására.

Határidő: 2023. november 30.


Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző


Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

Szarvas, 2023. november 15.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző

2023 NOV 16.





Kiegészítő határozati javaslat a 4. számú bejelentéshez

4.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 számú, Erzsébet - ligeti pavilon turisztikai fejlesztése című projekt költségvetésében a TELE-VILL TRADE Kft. 1. számú nettó 39 444 081,-Ft összegű előleg számláját önerőként szerepelteti.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Babák Mihály polgármester


Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

Szarvas, 2023. november 16.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző

2023 NOV 16. 





Ikt.sz.:I. 718 - /2023.
Ü.i.:Tóth Sándor/projekt

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda

Békéscsaba
Dózsa Gy. u. 1
5600

Tárgy: Költségnövekmény II.

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

Szarvas Város Önkormányzata az „Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése” megnevezésű, **TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010** azonosítószámú, projekt bemutathatóságot szolgáló és egyéb eszközeinek beszerzésére a Kbt. második része szerinti, az uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.

A beszerzés eredményes volt, az öt részre bontott eljárásban az adásvételi szerződések aláírásra kerültek. A teljesítések – a projekt fizikai befejezéséig - 2023. november 30.-ig megtörténnek.

A legalacsonyabb ajánlati árak nagymértékben meghaladták a projekt keretében rendelkezésre álló közbeszerzéshez kapcsolódó összegeket. A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt keretében a támogatásból eszközbeszerzési költségekre fordítható összeg mindösszesen nettó 28 597 441 Ft.

A beérkezett legalacsonyabb ajánlatok alapján az eszközök beszerzésének összköltsége az alábbiak szerint alakul:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. rész a működtetéshez szükséges informatikai eszközök, hardverek | nettó 31 899 000 Ft |
| 2. rész a működtetéshez szükséges informatikai eszközök, szoftverek | nettó 14 500 000 Ft |
| 3. rész a működtetéshez szükséges hangosítási eszközök, | nettó 11 292 529 Ft |
| 4. rész a bemutathatóságot szolgáló printek és tartalmak, | nettó 16 580 000 Ft |
| 5. rész az épület működéséhez, rendezvényekhez szükséges bútorzat | <u>nettó 10 795 999 Ft</u> |
| Összesen: | nettó 85 067 528 Ft |

Releváns annak a ténye is, hogy a projekt-előkészítési szakaszban a projekt költségvetésében nem került betervezésre tartalék, így ezen lehetőséggel nem számolhatunk.

Fentiek figyelembevételével **56 470 087 Ft** többletköltség mutatkozik, amelyet Szarvas Város Önkormányzata saját forrásból nem tud fedezni.

A **TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010** azonosítószámú, „**Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése**” című pályázathoz, projekt célkitűzéseinek maradéktalan megvalósítása érdekében igényelni kívánt költségnövekmény nettó **56 470 087 Ft**, így a **17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 6/A. § alapján kérjük a költségnövekmény egyedi elbírálását.** Kérjük a Tisztelt Közreműködő Szervezetet, hogy jelen többlettámogatási igény Irányító Hatósághoz történő előterjesztéséről gondoskodni szíveskedjék.

Amennyiben a szóban forgó projekt 17. számú módosítási igényében előadott, a projekt belső költségátcsoportosítására irányuló egyedi kérelmünk elfogadásra kerül az Irányító Hatóság által, jelen költségnövekményünk visszavonásra fog kerülni.

Segítő együttműködését megköszönve, tisztelettel:

Szarvas, 2023. november 10.

Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
címzetes főjegyző

SZERZŐDÉS SZÁMA: TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010
SZERZŐDÉS CÍME: Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése
SZERZŐDŐ NEVE: SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

17. sz. módosítási igény szöveges összefoglalója

Jelen módosítási igény keretében kezdeményezzük a projekt hatályos költségvetésének módosítását az alább részletezett beruházáshoz kapcsolódó költségek átcsoportosításával, melynek célja, hogy a bemutatathatóságot szolgáló eszközbeszerzés költségét rendezzük a releváns Felhívás előírásainak megfelelően.

1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek/Építéshez kapcsolódó költségek/Felújításhoz kapcsolódó költségek/ Részletezése: Pavilon felújítási költségei
Hatályos költségvetés szerinti összeg: 334.712.163 Ft
Módosítást követő összeg: 278.242.076 Ft
Különbözet mértéke: - 56.470.087 Ft

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek/Eszközbeszerzés költségei/Tárgyi eszközök beszerzésének költségei/ Részletezése: Bemutathatóságot, interpretációt szolgáló tárgyi és immateriális eszközök költsége
Hatályos költségvetés szerinti összeg: 19.357.901 Ft
Módosítást követő összeg: 74.271.529 Ft
Különbözet mértéke: + 54.913.628 Ft

3. Beruházáshoz kapcsolódó költségek/Eszközbeszerzés költségei/Tárgyi eszközök beszerzésének költségei/ Részletezése: Egyéb eszközök, berendezési tárgyak beszerzésének költsége
Hatályos költségvetés szerinti összeg: 9.239.540 Ft
Módosítást követő összeg: 10.795.999 Ft
Különbözet mértéke: + 1.556.459 Ft

A változásbejelentés indokaiként az alábbiakat adjuk elő:

Az eredeti Támogatási Szerződés szerint a projekt támogatási összege és elszámolható költsége 333.000.000 Ft volt. Az eszközbeszerzés költségsor mindösszesen nettó 28.597.441 Ft-ot képviselt. A megnövekedett építéshez kapcsolódó költségek rendezésére többlettámogatási kérelmet terjesztettünk elő, amely pozitív elbírálásban részesült. Ennek eredményeképpen a projekt elszámolható költsége 519.438.791 Ft-ra, míg a projekt teljes költsége 550.298.023 Ft-ra módosult.

A többlettámogatási kérelem nem tartalmazta a bemutatathatóságot szolgáló eszközök költségeinek módosítását. A projekt főtevékenységére való tekintettel a bemutatathatóságot szolgáló eszközbeszerzés költségkorláttal érintett (teljes elszámolható költség minimum 10%-a). A Felhívás ezen kritériumának eleget téve a bemutatathatóságot szolgáló eszközbeszerzésnek igazodnia szükséges a projekt hatályos elszámolható összköltségéhez.

Főkedvezményezett a bemutatathatóságot szolgáló és egyéb eszközeinek beszerzésére a Kbt. második része szerinti, az uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A beszerzés eredményes volt, az öt részre bontott eljárásban az adásvételi szerződések aláírásra kerültek. A teljesítések – a projekt fizikai befejezéséig - 2023. november 30.-ig megtörténnek.

A legalacsonyabb ajánlati árak nagymértékben meghaladták a projekt keretében rendelkezésre álló eszközbeszerzéshez kapcsolódó összegeket.

A beérkezett legalacsonyabb ajánlatok alapján az eszközök beszerzésének összköltsége az alábbiak szerint alakul:

1. rész a működtetéshez szükséges informatikai eszközök, hardverek: nettó 31.899.000 Ft

- 2. rész a működtetéshez szükséges informatikai eszközök, szoftverek: nettó 14.500.000 Ft
- 3. rész a működtetéshez szükséges hangosítási eszközök: nettó 11.292.529 Ft
- 4. rész a bemutathatóságot szolgáló printek és tartalmak: nettó 16.580.000 Ft
- 5. rész az épület működéséhez, rendezvényekhez szükséges bútorzat: nettó 10.795.999 Ft
- Összesen: nettó 85 067 528 Ft

Fentiekből kitűnik, hogy az eszközbeszerzés költség soraira 56.470.087 Ft hiány mutatkozik. Ezen hiányt az építéshez kapcsolódó költségek soráról kívánjuk biztosítani, kizárólag átcsoportosítással. Az építéshez kapcsolódó költségek (mind a teljes, mind pedig az elszámolható költségek) 444.587.575 Ft-ról 388.117.488 Ft-ra módosulnak.
A projekt teljes költsége, az elszámolható összköltség mértéke változatlan marad.

Az 5 rész tekintetében Főkedvezményezett és a szállítók között megkötött adásvételi szerződéseket alátámasztó dokumentumként csatoljuk.

2023. 11. 09.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma:	TOP-1.2.1-16-BSI-2018-00010
Kedvezményezett:	Szarvas Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:	Békés Vármegye Önkormányzata

	Hatályban lévő TSZ szerinti összköltség	Módosítási igény összköltség
Projekt elszámolható költsége:	619 438 791 Ft	619 438 791 Ft
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségek	24 229 232 Ft	24 229 232 Ft
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	6 630 000 Ft	63 100 087 Ft
Projekt teljes költsége	550 298 023 Ft	606 768 110 Ft

								Hatályban lévő Támogatási Szerződés szerint					Módosítási igény										
								Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége					Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége		támogatás intenzitása		Összes támogatható tevékenység elszámolható költségeiből TÁMOGATÁS			IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása			
Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Beszerzés jellege	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség	Támogatási százalék	Támogatási összeg	Részletezés	nettó összeg	le nem vonható áfa	bruttó összeg		nettó összeg	le nem vonható áfa	bruttó összeg	nettó összeg	le nem vonható áfa	bruttó összeg
Békés Vármegye Önkormányzata	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Saját teljesítés	7 207 792	0	7 207 792	100	7 207 792	A Békés Vármegye Önkormányzat a Projektmenedzsment tevékenységet a projekt megvalósítás teljes időtartamában kívánja biztosítani tervezetten munkavégzésre irányuló jogviszony formájában, a személyi jellegű költségek havi rendszeres kifizetésével a projektmenedzsment tevékenységet elvégző személyek számára.	7 207 792	0	7 207 792	100%	7 207 792	0	7207792	0	0	0
Békés Vármegye Önkormányzata	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Saját teljesítés	1 117 208	0	1 117 208	100	1 117 208	tevékenységet a projekt megvalósítás teljes időtartamában kívánja biztosítani tervezetten munkavégzésre irányuló jogviszony formájában, a személyi jellegű költségek havi rendszeres kifizetésével a projektmenedzsment tevékenységet elvégző személyek számára.	1 117 208	0	1 117 208	100%	1 117 208	0	1117208	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségek	Turisztikai szakértő szolgáltatási költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerzés	2 000 000	0	2 000 000	100	2 000 000	Turisztikai szakértő költsége.	2 000 000	0	2 000 000	100%	2 000 000	0	2000000	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Projektelőkészítés költség	Egyéb szakértői szolgáltatás költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerzés	11 620 000	0	11 620 000	100	11 620 000	Műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítésének költsége.	11 620 000	0	11 620 000	100%	11 620 000	0	11620000	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Projektelőkészítés költség	Egyéb szakértői szolgáltatás költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerzés	5 000 000	0	5 000 000	100	5 000 000	Üzleti terv elkészítésének költsége.	5 000 000	0	5 000 000	100%	5 000 000	0	5000000	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújításhoz kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbесzerzés	51 943 879	0	51 943 879	100	51 943 879	Pavilon felújítási költségei (közbесzerzés 1. részből a kerítés, térburkolat költsége; a közbесzerzés 2. részből a közlekedésépítés költsége)	51 943 879	0	51 943 879	100%	51 943 879	0	51943879	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújításhoz kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbесzerzés	57 931 533	0	57 931 533	100	57 931 533	Pavilon külső közmű kiépítése (közbесzerzés 2. rész)	57 931 533	0	57 931 533	100%	57 931 533	0	57931533	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújításhoz kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbесzerzés	334 712 163	0	334 712 163	100	334 712 163	Pavilon felújítási költségei	334 712 163	0	334 712 163	100%	334 712 163	0	334712163	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költség	Tárgyi eszközök beszerzésének költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbесzerzés	19 357 901	0	19 357 901	100	19 357 901	Beruházáshoz kapcsolódó tárgyi és immateriális eszközök költsége	19 357 901	0	19 357 901	100%	19 357 901	0	19357901	54913628	0	54913628
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költség	Tárgyi eszközök beszerzésének költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbесzerzés	9 239 540	0	9 239 540	100	9 239 540	Egyéb eszközök, berendezési tárgyak beszerzésének költsége	9 239 540	0	9 239 540	100%	9 239 540	0	9239540	1556459	0	1556459
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költség	Szalmi tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költség	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Saját teljesítés	0	0	0	100	0	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság költség, saját teljesítésben.	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Projektelőkészítés költség	Közbесzerzési költségek	Közbесzerzési szakértő díja	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerzés	2 000 000	0	2 000 000	100	2 000 000	Közbесzerzési szakértő költség.	2 000 000	0	2 000 000	100%	2 000 000	0	2000000	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költség	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költség	Egyéb kommunikációs tevékenységek költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerzés	3 950 000	0	3 950 000	100	3 950 000	Marketing tevékenység költség	3 950 000	0	3 950 000	100%	3 950 000	0	3950000	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költség	Műszaki ellenőri szolgáltatás költség	Műszaki ellenőri szolgáltatás költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerzés	2 500 000	0	2 500 000	100	2 500 000	Műszaki ellenőri költség	2 500 000	0	2 500 000	100%	2 500 000	0	2500000	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költség	Műszaki jellegű szolgáltatások költség	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerzés	470 000	0	470 000	100	470 000	Rehabilitációs szakmérnök költség	470 000	0	470 000	100%	470 000	0	470000	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerzés	1 300 000	0	1 300 000	100	0	Műszaki ellenőri tevékenység költség - önrés	1 300 000	0	1 300 000	100%	1 300 000	0	0	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Nem támogatható tevékenység	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerzés	1 500 000	0	1 500 000	100	0	Közbесzerzési szakértő költség - ÖNERŐ	1 500 000	0	1 500 000	100%	1 500 000	0	0	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Nem támogatható tevékenység	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerzés	3 830 000	0	3 830 000	100	0	Műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítésének költség - ÖNERŐ	3 830 000	0	3 830 000	100%	3 830 000	0	0	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbесzerzés	23 347 508	0	23 347 508	100	0	Pavilon felújítási költség (közbесzerzés 1. részből a kerítés, térburkolat költség; a közbесzerzés 2. részből a közlekedésépítés költség) - XIX. fejezet terhére elszámolható költség	23347508	0	23 347 508	100%	23347508	0	0	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbесzerzés	881 724	0	881 724	100	0	Terület-előkészítés XIX. fejezet terhére elszámolható költség.	881 724	0	881 724	100%	881 724	0	0	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbесzerzés	10 388 775	0	10 388 775	100	10 388 775	Terület-előkészítés költség.	10 388 775	0	10 388 775	100%	10 388 775	0	10388775	0	0	0
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbесzerzés	550 298 023	0	550 298 023	100	550 298 023	Terület-előkészítés költség.	550 298 023	0	550 298 023	100%	550 298 023	0	550 298 023	56 470 087	0	56 470 087

Többlettámogatás igény összege:	0 Ft
Költségnövekmény:	56 470 087 Ft