

Előterjesztés

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 26.-i ülésére.

**Tárgy: Erzsébet ligeti pavilon műszaki ellenőri szerződés módosítása
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Erzsébet ligeti pavilon építés műszaki ellenőre azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a megbízási szerződésében szereplő 3.800.000,-Ft+ÁFA megbízási díjat emelje meg 5.383.333, +ÁFA összegre.

Kérését azzal indokolta, hogy a kivitelező többszöri szerződés módosítása miatt az eredeti 2023. február 25.-i befejezés a mai napig nem történt meg, azzal még november hónapban is feladatok lesznek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erzsébet ligeti pavilon építés műszaki ellenőrzésére kötött megbízási szerződésben szereplő 3.800.000,- Ft+ÁFA megbízási díjat – a kivitelezési munkák elhúzódása miatt - 5.383.333, +ÁFA összegre módosítja.

Fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

Szarvas, 2023. október 17.

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Fedezete a fejlesztési tartalék terhére biztosítható.

Jambrik Ramola
osztályvezető

Az előterjesztést készítette: Pénzügy és Gazdasági Osztály Projektcsoport
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor projekt igazgató

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 OKT 25.

