

Előterjesztés

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 14.-i ülésére.

Tárgy: A Kacsató és az Erzsébet ligeti pavilon rehabilitációs szakértőjének szerződés módosítása. TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011, TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kacsató és az Erzsébet ligeti pavilon beruházások rehabilitációs szakértői feladatainak elvégzésére az NT Control Bt.-vel (2120 Dunakeszi, Kosztolányi Dezső utca 2/a,) kötöttünk megbízási szerződést.

A Kacsatónál 200 000,-Ft+0%ÁFA, a Pavilonnál 470 000,-Ft+0%ÁFA vállalási áron.

Szakértő 2023. december 06.-án jelezte, hogy vállalkozása ÁFA körbe került, így számlát ennek figyelembevételével tudja kiállítani, a bruttó végösszeg megtartásával.

A módosított vállalási ár a Kacsatónál nettó 157 480,-Ft+ÁFA, összesen 200 000,-Ft, a Pavilonnál nettó 370 079,-Ft +ÁFA, összesen 470 000,-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

1.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason – a Kacsató és környezetének komplex fejlesztése” című TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 számú projekt rehabilitációs szakértői feladatainak elvégzésére az NT Control Bt.-vel (2120 Dunakeszi, Kosztolányi Dezső utca 2/a,) kötött megbízási szerződésben a vállalási árat nettó 157 480,-Ft+ÁFA, összesen 200 000,-Ft-ra módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

2.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010. azonosító számú, az Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése című projekt rehabilitációs szakértői feladatainak elvégzésére az NT Control Bt.-vel (2120 Dunakeszi, Kosztolányi Dezső utca 2/a,) kötött megbízási szerződésben a vállalási árat nettó 370 079,-Ft +ÁFA, összesen 470 000,-Ft. -ra módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

Szarvas, 2023. december 12.

Forrás: Fedezete a projekt költségvetéséből biztosított.

Az előterjesztést készítette:

Pénzügy és Gazdasági Osztály Projektcsoport

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 DEC 12.

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Jambrik Ramola
osztályvezető

