

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. 06.05.-i rendkívüli ülésére.

**Tárgy: Erzsébet ligeti pavilon kivitelezési szerződés módosítása
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Erzsébet ligeti pavilon kivitelezője azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a vállalkozási szerződés 1. számú módosításában szereplő 2023. április 30.-i teljesítési határidőt 12 héttel hosszabbítsuk meg. Az önkormányzat előző ülésén döntött a határidő meghosszabbításáról. A határozatban szerepel, hogy a szerződést módosítja a konyha főzőkonyhává alakítása érdekében.

Szükséges a fenti tartalmú 222/2023. (V.18) számú határozat visszavonása, és új határozat meghozatala, melyben rögzítésre kerül, hogy a konyhára vonatkozó kivitelezési szerződést a Liget Cafe Kft. és a Tele-vill Trade Kft. köti meg.

A konyha kivitelezési szerződésében szereplő összeg - a Liget Cafe Kft. és az Önkormányzat között létrejött bérleti előszerződés alapján - a végleges bérleti szerződés megkötésekor a bérleti díjba beszámításra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

1.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 222/2023. (V.18) számú határozatot visszavonja.

Határidő: 2023. július 30.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

2.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tele-Vill Trade Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 5.) Erzsébet ligeti pavilon építésére vonatkozó vállalkozási szerződés 1. számú módosításában szereplő 2023. április 30.-i teljesítési határidőt 2023. július 23.-ra módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és a Miniszterelnökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály támogató tartalmú tanúsítványának megszerzését követően a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2023. július 30.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

3.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Liget Cafe Kft. (5540 Szarvas, Erzsébet liget 1.) kérésére a konyha műszaki tartalmát főzőkonyhává alakítja, melynek költsége a Bérletet terheli. A konyha kivitelezésére vonatkozóan a Liget Cafe Kft. és a Tele-vill Trade Kft köt szerződést.

A konyha kivitelezési szerződésében szereplő összeg - a Liget Cafe Kft. és az Önkormányzat között létrejött bérleti előszerződés alapján - a végleges bérleti szerződés megkötésekor a bérleti díjba beszámításra kerül.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. július 30.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

Szarvas, 2023. 06.02.

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Az előterjesztést készítette: Pénzügy és Gazdasági Osztály Projektcsoport

Jambrik Ramola osztályvezető

Tóth Sándor projekt igazgató

Tóth Sándor

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 JÚN. 02.

